 С П И С О К
объектов, предъявляемых специалистам ОК за ПЗР для сдачи благоустройства

МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"
с 28.11.18г. по 05.12.18г.
	дата
	№

ордера 
	Заказчик
	Адрес производства работ
	Наименование

и объем работ
	сведения о принятии
	примечания

	
	
	
	
	
	
	

	НОЯБРЬ  2018г.
	
	
	

	28.11.18
	АК-996
	ООО «Чувашгосснаб»
	пр. Соляное, в р-не д.14
	Ремонт эл/кабеля
	Принято 
	Закрыт во в/в

	28.11.18
	К-148
	Лебедев М.А.
	ул. Ш. Руставели, 25
	Прокладка канализации
	Принято 
	Закрыт во в/в

	28.11.18
	К-155
	Филимонов К.С.
	ул. Фурманова, 29
	Прокладка канализации 
	Принято 
	Закрыт во в/в

	28.11.18
	М-101
	ООО «Юность»
	Б-р Юности 8 - 9
	Прокладка эл.кабеля
	Принято 
	Закрыт во в/в АМР
УК ГО ЖСК
УК ООО «Наш дом»

	29.11.18
	Л-59
	АУ «Чувашский государственный театр кукол»
	Президентский б-р, 15
	Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Реконструкция здания Чувашского государственного театра кукол в г.Чебоксары» - бурение скважин — 4шт.
	Принято 
	Закрыт с АЛР

	30.11.18
	К-154
	Трофимова М.А.
	СНТ «Южный» (в р-не д. №1А по ул. Симонова)
	Подключение к сетям водоснабжения земельного участка №140
	Принято 
	Закрыт во в/в с адм. п.ЮиА

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ДЕКАБРЬ  2018г.
	
	
	

	04.12.18
	К-50
	ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест
	пр. Тракторостроителей (терр. Индустриального парка)
	Газоснабжение котельной сервисного центра
	Принято 
	Закрыт во в/в

	04.12.18
	К-53
	ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест
	пр. Тракторостроителей (терр. Индустриального парка)
	Электроснабжение производственного комплекса
	Принято 
	Закрыт во в/в

	04.12.18
	К-54
	ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест
	пр. Тракторостроителей (терр. Индустриального парка)
	Прокладка водопровода и канализации к производственному комплексу
	Принято 
	Закрыт во в/в

	04.12.18
	М-117
	ИП Ручина О.Н.
	От ТП-14 до нежилого помещения- двухэтажного салона ритуальных услуг по Московскому пр., д. 9
	Прокладка электрокабеля
	Принято 
	Закрыт во в/в АМР, БУ ЧР «РБСМЭ»

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


