

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации
Ленинского района г. Чебоксары

М.А. Андреев

«10» апреля 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации
города Чебоксары
по вопросам ЖКХ

А.С. Федоров

«10» апреля 2023г.

ГРАФИК

восстановления благоустройства, нарушенного при производстве земляных работ в осенне-зимний период 2022-2023 гг.
по Ленинскому району города Чебоксары

№ п/п	Адрес производства работ	Наименование организации, выполняющей работы по благоустройству	Срок восстановления	
АО «Водоканал»				
1.	ул. Ярославская 29 (Б/О)	Своими силами	17.04.2023	
2.	ул. К.Маркса х Держинского (АЛ-183)	-""-	17.04.2023	
3.	пр. Ленина 40 (АЛ-1107)	-""-	18.04.2023	
4.	пр. Ленина 18 (АЛ-08)	-""-	18.04.2023	
5.	пр. Ленина 17 (АЛ-174)	-""-	19.04.2023	
6.	пр. Ленина 17(АЛ-147)	-""-	19.04.2023	
7.	пр. Ленина 34-36 (АЛ-109)	-""-	20.04.2023	
8.	ул. Гагарина 20 (АЛ-945)	-""-	20.04.2023	
9.	ул.Николаева 10 (АЛ-35)	-""-	21.04.2023	
10.	ул. Энгельса 2 (АЛ-176)	-""-	21.04.2023	
11.	ул. Б.Хмельницкого 74 (АЛ-1058)	-""-	17.05.2023	
12.	Эгерский бр.3 (АЛ-168)	-""-	17.05.2023	
13.	Эгерский бр. 25 (АЛ-03)	-""-	17.05.2023	
14.	Эгерский бр.59 (АЛ-1052)	-""-	17.05.2023	
15.	пр.Мира 94 (АЛ-01)	-""-	18.05.2023	
16.	пр.Мира 90к1 (АЛ-174)	-""-	18.05.2023	
17.	ул. Хузангая 11 (АЛ-996)	-""-	18.05.2023	
18.	ул. Хузангая 27 (АЛ-1072)	-""-	18.05.2023	
19.	ул. Хузангая 28 (АЛ-918)	-""-	18.05.2023	
20.	пр.И.Яковлева 1а (АЛ-1018)	-""-	19.05.2023	
21.	И.Яковлева 8 (АЛ-22)	-""-	19.05.2023	
22.	ул. Чапаева 4 (АЛ-953)	-""-	19.05.2023	
23.	ул. Пристанционная 10а (АЛ-1108)	-""-	19.05.2023	
24.	ул. Совхозная 4 (АЛ-17)	-""-	19.05.2023	
25.	Алатырское ш. (АЛ-1101)	-""-	19.05.2023	
Чувашские тепловые сети Филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс»				
1.	Президентский бр., 4-6 АЛ-712	30.08.2022	ООО «Профи»	До 01.05.2023
2.	ул. Кооперативная, 4-6 АЛ-728	01.09.2022	-""-	До 01.05.2023
3.	ул. Ленинградская, 33-31 б/о		-""-	До 01.05.2023
4.	ул. Ленинградская, 22 б/о		-""-	До 01.05.2023
5.	Президентский бр., 17 б/о		-""-	До 01.05.2023
6.	ул. Ленинградская, 28 б/о		-""-	До 01.05.2023
7.	ул. К. Маркса, 22 б/о		-""-	До 01.05.2023
8.	ул. Энгельса, 4 АЛ-758		-""-	До 01.05.2023

9.	бр. Купца Ефремова, 16	б/о		-""-	До 01.05.2023
10.	ул. Кооперативная, 6	б/о		-""-	До 01.05.2023
11.	ул. Николаева, 8	АЛ-887	13.10.2022	-""-	До 01.05.2023
12.	ул. Петрова, 6 (на вводе)	б/о	2022	-""-	До 01.05.2023
13.	ул. Петрова, 4	б/о	2022	-""-	До 01.05.2023
14.	ул. Ленинградская, 14 (на вводе)	б/о	2022	-""-	До 01.05.2023
15.	ул. Ленинградская, 14-16	АЛ-994	21.11.2022	-""-	До 01.05.2023
16.	пр. Ленина, 59А	АЛ-1010	24.11.2022	-""-	До 08.05.2023
17.	ул. Хузангая 22 "в" (ул. Хузангая, 186)	АЛ-1100	26.12.2002	-""-	До 08.05.2023
18.	ул. К. Слобода, 25а	АЛ-1093	21.12.2022	-""-	До 08.05.2023
19.	ул. К. Слобода, 25а	АЛ-18	12.01.2023	-""-	До 08.05.2023
20.	ул.Энгельса, 3а	АЛ-1062	08.12.2022	-""-	До 08.05.2023
21.	пр. Ленина, 15	АЛ-1011	24.11.2022	-""-	До 08.05.2023
22.	Школьный пр., 4	б/о	2022	-""-	До 08.05.2023
23.	ул. Энгельса, ½	б/о	2022	-""-	До 08.05.2023
24.	ул.Энгельса, ½	АЛ-1061	08.12.2022	-""-	До 08.05.2023
25.	пр. Ленина, 36	АЛ-772	13.09.2022	-""-	До 08.05.2023
26.	ул. Ярославская, 42	АЛ-777	14.09.2022	-""-	До 08.05.2023
27.	пр. Ленина, 25	б/о	2022	-""-	До 08.05.2023
28.	ул. Энгельса, 16	б/о	2022	-""-	До 08.05.2023
29.	ул. Маршака, 14 (на вводе)	АЛ-130	02.03.2023	-""-	До 08.05.2023
30.	ул. Маршака, 10-14	Л-83	13.10.2022	-""-	До 22.05.2023
31.	ул. Энгельса, 3А (на вводе)	б/о	2022	-""-	До 15.05.2023
32.	ул. Гагарина, 12 (на вводе)	АЛ-858	04.10.2022	-""-	До 15.05.2023
33.	ул. Николаева, 19	АЛ-06	11.01.2022	-""-	До 15.05.2023
34.	пр. Ленина, 35	АЛ-625	10.08.2022	-""-	До 15.05.2023
35.	Пр. Мира, 96	АЛ-936	17.11.2021	-""-	До 15.05.2023
36.	ул. Маршака, 10-12	АЛ-829	05.10.2021	-""-	До 15.05.2023
37.	пр. Ленина, 57	б/о	2022	-""-	До 15.05.2023
38.	ул. Хевешская, 31	АЛ-727	01.09.2022	-""-	До 15.05.2023
39.	ул. Хевешская, 7	АЛ-852	03.10.2022	-""-	До 15.05.2023
40.	пр. Ленина, 42-44	АЛ-874	10.10.2022	-""-	До 15.05.2023
41.	пр. Ленина, 38 (на вводе)	б/о	2022	-""-	До 15.05.2023
42.	пр. 9 Пятилетки, 15/1	АЛ-862	05.10.2022	-""-	До 15.05.2023
43.	ул. Хузангая, 30- 22/1	АЛ-883	11.10.2022	-""-	До 15.05.2023
44.	ул. Хевешская, 25	АЛ-849	30.09.2022	-""-	До 15.05.2023
45.	ул. Б. Хмельницкого, 111- пер. Ягодный, 2	АЛ-924	25.10.2002	-""-	До 22.05.2023
46.	ул. Хевешская, 5а	АЛ-905	20.10.2022	-""-	До 22.05.2023
47.	ул. Хевешская, 7	АЛ-940	31.10.2022	-""-	До 22.05.2023
48.	пр. И. Яковлева, 14	АЛ-936	27.10.2022	-""-	До 22.05.2023
49.	пр. И. Яковлева, 18/1	АЛ-911	21.10.2022	-""-	До 22.05.2023
50.	пр. Мира, 64	АЛ-967	08.11.2022	-""-	До 22.05.2023
51.	пр. Ленина, 34	б/о	2022	-""-	До 22.05.2023
52.	пер. Ягодный, 2	АЛ-983	16.11.2022	-""-	До 22.05.2023
53.	ул. Энгельса, 26	АЛ-978	15.11.2022	-""-	До 22.05.2023
54.	пр. 9 Пятилетки, 5/12	АЛ-1007	23.11.2022	-""-	До 22.05.2023
55.	пр. 9 Пятилетки, 24	АЛ-1056	07.12.2022	-""-	До 22.05.2023
56.	ул. Шумилова, 9	АЛ-1040	02.12.2022	-""-	До 22.05.2023
57.	ул. Маршака, 2-4	АЛ-1092	21.12.2022	-""-	До 22.05.2023
58.	пр. Мира, 90-92	АЛ-1081	16.12.2022	-""-	До 22.05.2023

59.	Эгерский бр., 13	АЛ-1076	15.12.2022	-""-	До 22.05.2023
60.	пр. Ленина, 32-40	АЛ-990	18.11.2022	-""-	До 22.05.2023
61.	пр. И. Яковлева, 8"Д"	АЛ-982	16.11.2022	-""-	До 31.05.2023
62.	пр. Мира, 25-27	АЛ-726	2022	-""-	До 31.05.2023
63.	пр. Мира, 33	АЛ-649	2022	-""-	До 31.05.2023
64.	пр. И.Яковлева, 8	АЛ-20	13.01.2023	-""-	До 31.05.2023
65.	пр. Мира, 32-34	б/о	2022	-""-	До 31.05.2023
66.	ул.Хузангая, 36	АЛ-30	17.01.2023	-""-	До 31.05.2023
67.	ул. К. Маркса, 58-56	АЛ-29	17.12.2023	-""-	До 31.05.2023
68.	ул. Хевешская, 15 24.01.2023	АЛ-48		-""-	До 31.05.2023
69.	ул. Короленко, 16-18	АЛ-73	31.01.2023	-""-	До 31.05.2023
70.	пр. Мира, 64 (56А)	АЛ-26	16.01.2023	-""-	До 31.05.2023
71.	пр. 9 Пятилетки, 28/39	АЛ-59	26.01.2023	-""-	До 31.05.2023
72.	Школьный пр. 6-8	АЛ-70	31.01.2023	-""-	До 31.05.2023
73.	пр. Ленина, 19/1 (на вводе)	АЛ-92	09.02.2023	-""-	До 31.05.2023
74.	ул. Гагарина, 51-53	АК-97	13.02.2023	-""-	До 31.05.2023
75.	ул. Энгельса, 36	АЛ-108	16.02.2023	-""-	До 31.05.2023
76.	пр. 9 Пятилетки, 8	АЛ-82	06.02.2023	-""-	До 31.05.2023
77.	пр. Мира, 23 б	АЛ-117	22.02.2023	-""-	До 31.05.2023
78.	Эгерский бульвар, 55 20.02.2023	АЛ-113		-""-	До 31.05.2023
79.	ул. Энгельса, 17	АЛ-120	03.03.2022	-""-	До 31.05.2023
80.	Школьный проезд, 6	АЛ-111	20.02.2023	-""-	До 31.05.2023
81.	пр. 9 Пятилетки, 18-16 09.03.2023	АЛ-145		-""-	До 31.05.2023
82.	ул. Совхозная, 16	АЛ-831	28.09.2022	-""-	До 31.05.2023
83.	ул. Совхозная, 5	АЛ-1058	27.12.2021	-""-	До 31.05.2023
84.	ул. Совхозная, 16	АЛ-831	28.09.2022	-""-	До 31.05.2023
85.	Ул. Совхозная,5 (со стороны ДК) 30.12.2021	АЛ-1061		-""-	До 31.05.2023
86.	ул. Совхозная, 4	АЛ-09	10.01.2023	-""-	До 31.05.2023
ГУП ЧР «Чувашские государственные электрические сети»					
1.	ул. Фучика х Репина (АЛ-616 от 08.08.2022)		Подрядная организация		30.04.2023
2.	ул. Фучика х Репина (АЛ-1086 от 19.12.2022)		-//-		30.04.2023
3.	ул.Ярославская,72 (АЛ-77 от 02.02.2023)		-//-		30.04.2023
4.	ул.Кукшумская,25 (АЛ-988 от 17.11.2022)		-//-		30.04.2023
5.	ул. Гагарина, 20 (АЛ-840 от 29.09.2022)		-//-		15.05.2023
6.	ул.Б.Хмельницкого,127 к.2 (АЛ-977 от 14.11.2022)		-//-		15.05.2023
7.	ул. Чапаева,14 к.1 (АЛ-1029 от 28.11.2022)		-//-		31.05.2023
8.	пр.Базовый,3Б (АЛ-1071 от 12.12.2022)		-//-		31.05.2023
9.	пр.Базовый,ба (АЛ-1079 от 15.12.2022)		-//-		31.05.2023
10.	ул.Гладкова,29В (АЛ-04 от 09.01.2022)		-//-		31.05.2023
11.	ул.Б.Хмельницкого,117А (АЛ-05 от 09.01.2023)		-//-		31.05.2023
12.	пер.Ягодный,2А (АЛ-06 от 09.01.2023)		-//-		31.05.2023
13.	Президентский б-р (возле пешеход перехода "Лакреевский лес") (АЛ-15 от 11.01.2023)		-//-		31.05.2023
14.	Президентский б-р х пер.Бабушкина (АЛ-19 от 12.01.2023)		-//-		31.05.2023
15.	ул.Ильбекова,5А (АЛ-47 от 23.01.2023)		-//-		31.05.2023
16.	ул.Ярославская,42 (у РП-35) (АЛ-74 от 31.01.2023)		-//-		31.05.2023

17.	пер.Ягодный,2А (АЛ-78 от 02.02.2023)	-//-	31.05.2023
18.	Президентский б-р, в районе пешеходного перехода к Лакреевскому лесу (АЛ-84 от 06.02.2023)	-//-	31.05.2023
19.	ул.Дзержинского,19 (АЛ-146 от 09.03.2023)	-//-	31.05.2023
20.	Марпосадское ш.,7, стр.В (ОЗР-20230315-123039601177-3 от 15.03.2023)	-//-	31.05.2023
21.	ул.Энгельса,3А (ОЗР-20230316-12314700582-3 от 16.03.2023)	-//-	31.05.2023
МУП ЧТУ г.Чебоксары			
1.	пр.И. Яковлева, 17 (АЛ-53)	Своими силами	17.04.2023
2.	пр.И. Яковлева, 4 (АЛ-158)	Своими силами	01.06.2023
3.	пр-т И.Яковлева, 1 (АЛ-170)	Своими силами	01.06.2023
Филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г.Чебоксары			
1	ул. Заречная, 42 АЛ-353	Своими силами	01.06.2023
2	ул. Б. Хмельницкого, 20 а АЛ-756	-""-	01.06.2023
3	ул. А. Королева, 4 на д. 8 АЛ-853	-""-	01.06.2023
4	ул. Б.Хмельницкого 10Б АЛ-948	-""-	01.06.2023
5	ул. Белинского, 7 АЛ-981	-""-	01.06.2023
6	ул. Белинского, 3 АЛ-1091	-""-	01.06.2023
7	б-р. Эгерский, 57 АЛ-43	-""-	01.06.2023
ПАО «Ростелеком» Филиал в ЧР			
1.	ул. Айги 15/10 (АЛ-715)	Своими силами	01.06.2023
2.	ул. Энгельса Х пер. Библиотечный (АЛ-876)	Своими силами	01.06.2023
3.	м/у Гагарина д. 20 и д.20 А (АЛ-1004)	Своими силами	01.06.2023
4.	пр. 9-ой Пятилетки 16/15 (АЛ-1084)	Своими силами	01.06.2023
По ордерам-разрешениям, выданным сторонним организациям			
1.	КУ «ЦОБДД» Минтранса Чувашии, от сущ. сети ТП-66 пр. Ленина, 16А до сущ. опоры освещения №1 (Л-76 от 19.09.22)	ИП Егоров А.И.	01.06.2023
2.	КУ «ЦОБДД» Минтранса Чувашии, от сущ. сети, ТП-371 пр. И.Яковлева, 12 до сущ. опоры освещен.№1 (Л-77 от 19.09.22)	ИП Егоров А.И.	01.06.2023
3.	АО « Национальная башенная компания», Президентский б-р в р-не ост.»Лакреевскийлес» (Л-96 от 09.12.22)	ООО «Валдай – Марий Эл»	01.06.2023
4.	УП ЧР «ЧГЭС» От ТП-842 по ул. Усадская -до опор ВЛ-0,4 кВ СНТ «ЧЭАЗ-1» (Л-78 от 27.09.22)	ООО «Стрим»	01.06.2023
5.	АО «Стройтрест №3» от Поз. 14 в мкр. «Новая Богданка» до ул. Б.Хмельницкого(Л-34 от 07.06.22)	ООО «Уют»	01.06.2023

Итого: 151 адрес.

Директор МКУ «Управление ЖКХ
и благоустройства» г. Чебоксары



П.В. Чернышов

Н.А. Рысюкова, 23-42-73
Е.И. Дергунова, 23-42-73